Сихотэ-Алинский заповедник

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY

Теперь что??

15.03.2016
п. Терней

- Грант получили...молодцы!
- Но...что делать дальше?

  (в конце— что делать если грант не получили)

Действуйте как будто это первый грант из серии

- Rufford —
  - £5 000
  - £5 000
  - £10 000
  - £10 000
  - £15 000

£45 000 в течение 5-и лет

- Хорошие, качественные отчеты приводят к большему количеству финансирования

Как поступить

- В первую очередь — сказать «спасибо»!
  - ~70% не пишут письмо благодарности.

- Рассказать новости всем участникам
  - Краткое описание целей проекта и задач, мероприятий, бюджета и сроков
  - Повторить, кто что должен делать
  - И вперёд!

Мероприятии	Месяц											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.1. Строить 10 искуственных гнезд												
1.2. Установить 10 искуственных гнезд в 4-ёх районах (Ольга, Терней, Кема, Иман).												
2.1. Установить фотоловушки на 10 искуственных гнездах												
2.2. Проводить мониторинг на 10 искуственных гнездах												

- Не ждите конца срока, чтобы собрать инфо для отчёта.
  - Фотографии до, во время и после
  - Думайте—какие фотографии донор хочет увидеть
    - Например — Вы получили грант на изучение биоразнообразия в Арктике и бюджет включает объектив для фотоаппарата.

Canon
100-400mm
ULTRASONIC
HOYA

События, люди, животные

- Не ждите конца срока, чтобы собрать инфо для отчёта.
  - Фотографии до, во время, и после
  - Собирать публикации в СМИ





- Не ждите конца срока, чтобы собрать инфо для отчёта.
  - Фотографии до, во время, и после
  - Собирать публикации в СМИ
  - Следите, как вы тратите деньги
  - Если хотите тратить средста вне рамок определённого бюджета, напишите письмо донору, чтобы получить добро

Окончательный отчёт

- У каждого донора свой предпочитаемый отчёт
- Копировать/вставить ваши цели, задачи, мероприятия
- Отчёт должен включить
  - Краткое изложение работы, целей и задач за прошедший год
  - Любые изменения целей и/или бюджета
  - Краткая информация о деятельности проекта
  - Обсуждение успехов и проблем проекта
  - Следующие шаги проекта.

Окончательный отчёт

- У каждого проекта есть проблемы
  - Их не надо скрывать
  - Нужно выявлять и документировать эти проблемы
  - Написать как вы пытались их решить

ЗАДАЧА	ПОКАЗАТЕЛЬ	ОЦЕНКА
Задача 1: Обеспечить возможность гнездования на 10 пригодных участках	Количество построенных искуственных гнезд	Менее 100% считается неуспешным
	Количество установленных искусственных гнезд	Менее 100% считается неуспешным
Задача 2: Оценить успешность размножения на 10 выбранных территориях	Количество гнезд, найденных рыбным филином	>20% считается успешным. <10% неуспешным
	Количество гнезд, заселенных рыбным филином	25% из найденых гнезд считается успешным
	Количество гнезд со слётками рыбного филина	50% из заселеных гнезд считается успешным

- Дайте себе месяц написать отчёт
- Не опоздайте с отчётом!
- Если не успеваете вовремя закончить— ЗАРАНЕЕ попросите продолжить срок гранта

- Финансовый отчёт
- Ожидаемые расходы и фактические расходы

Supporting Blakiston's fish owl breeding via nest box introduction in Russia			
Category/Budget Item	Expected	Actual	Variance
Personnel	(Ожидаемые расходы)	(фактические расходы)	(несоответствие)
Field assistant	9,150	9,150	0%
Personnel Subtotal	**9,150**	**9,150**	
Travel			
Vehicle rental (Kamaz)	1,540	1,540	0%
Fuel costs	375	500	33%
Vehicle repairs costs	1,000	1,000	0%
Travel Subtotal	**2,915**	**3,040**	
Supplies			
Barrels for nest boxes	400	400	0%
Camera set (infrared camera, cords, recorder, memory card, batteries)	2,000	1875	6%
Misc. supplies (paint, cable, screws, bolts)	200	200	0%
Camera traps for monitoring	650	650	0%
AA lithium batteries for camera traps	356	356	0%
Supplies Subtotal	**3,606**	**3,606**	
GRAND TOTAL	**$15,841**	**$15,841**	

Supporting Blakiston's fish owl breeding via nest box introduction in Russia			
Category/Budget Item	Expected	Actual	Variance
Personnel	(Ожидаемые расходы)	(фактические расходы)	(несоответствие)
Field assistant	9,150	9,150	0%
Personnel Subtotal	**9,150**	**9,150**	
Travel			
Vehicle rental (Kamaz)	1,540	1,540	0%
Fuel costs	375	500	33%
Vehicle repairs costs	1,000	1,000	0%
Travel Subtotal	**2,915**	**3,040**	
Supplies			
Barrels for nest boxes	400	400	0%
Camera set (infrared camera, cords, recorder, memory card, batteries)	2,000	1875	6%
Misc. supplies (paint, cable, screws, bolts)	200	200	0%
Camera traps for monitoring	650	650	0%
AA lithium batteries for camera traps	356	356	0%
Supplies Subtotal	**3,606**	**3,606**	
GRAND TOTAL	**$15,841**	**$15,841**	

Supporting Blakiston's fish owl breeding via nest box introduction in Russia			
Category/Budget Item	**Expected**	**Actual**	**Variance**
Personnel	(Ожидаемые расходы)	(фактические расходы)	(несоответствие)
Field assistant	9,150	9,150	0%
Personnel Subtotal	**9,150**	**9,150**	
Travel			
Vehicle rental (Kamaz)	1,540	1,540	0%
Fuel costs	375	500	33%
Vehicle repairs costs	1,000	1,000	0%
Travel Subtotal	**2,915**	**3,040**	
Supplies			
Barrels for nest boxes	400	400	0%
Camera set (infrared camera, cords, recorder, memory card, batteries)	2,000	1875	6%
Misc. supplies (paint, cable, screws, bolts)	200	200	0%
Camera traps for monitoring	650	650	0%
AA lithium batteries for camera traps	356	356	0%
Supplies Subtotal	**3,606**	**3,606**	
GRAND TOTAL	**$15,841**	**$15,841**	

Supporting Blakiston's fish owl breeding via nest box introduction in Russia			
Category/Budget Item	Expected	Actual	Variance
Personnel	(Ожидаемые расходы)	(фактические расходы)	(несоответствие)
Field assistant	9,150	9,150	0%
Personnel Subtotal	**9,150**	**9,150**	
Travel			
Vehicle rental (Kamaz)	1,540	1,540	0%
Fuel costs	375	500	33%
Vehicle repairs costs	1,000	1,000	0%
Travel Subtotal	**2,915**	**3,040**	
Supplies			
Barrels for nest boxes	400	400	0%
Camera set (infrared camera, cords, recorder, memory card, batteries)	2,000	1875	6%
Misc. supplies (paint, cable, screws, bolts)	200	200	0%
Camera traps for monitoring	650	650	0%
AA lithium batteries for camera traps	356	356	0%
Supplies Subtotal	**3,606**	**3,606**	
GRAND TOTAL	**$15,841**	**$15,841**	

После окончания гранта....

- Поддерживайте контакт с донором!
- Вышлите ссылки популярных статей, PDF научных статьей (упомяните донора в разделе «Благодарности»!)
- Спросите, хочет ли донор изредка получать новости проекта по электронной почте (Годовой отчет, и т.д.)

- Я в 2008 г. получил грант от Disney для работы с рыбным филином.
  - Каждый 1-2 года пишу им письмо со ссылками
  - Даёт мне хорошый шанс получить ещё один грант от Disney.
  - Знают, что я надёжный, не изчезаю как только деньги дадут, и у меня хорошие результаты

Как поступить, если грант не получили

- Поблагодарить донора за возможность.
  - Даже если вы не получили грант, на рассмотрение Вашей заявки потребовалось время.

Как поступить, если грант не получили

- Напишите донору письмо: спросите, как улучшить заявку в будущем и какие у Вас слабые места.
- У некоторых доноров нет времени отвечать, но некоторые пишут краткое письмо со советом.

Как поступить, если грант не получили

- Повторная заявка -
- Поскольку многие фонды разрешают повторную заявку (Rufford, например, разрешает повторную заявку через 12 месяцев), отредактируйте вашу заявку.

всё